

# Contents

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 将来対応 index(運営者システム)             | 1 |
| 1.1 0. 文書情報                       | 1 |
| 1.2 1. マイルストーン                    | 1 |
| 1.3 2. 将来対応一覧                     | 1 |
| 1.4 3. 今回対象外との関係                  | 2 |
| 1.5 4. 改善候補                       | 2 |
| 1.5.1 4.1 T3(GA 判定まで) 残課題 (運営者関連) | 2 |
| 1.5.2 4.2 完了条件 (運営者関連)            | 2 |
| 1.6 5. 技術的負債                      | 2 |
| 1.7 6. 判断保留事項                     | 2 |
| 1.8 7. 関連ドキュメント                   | 3 |
| 1.9 8. 未確定事項・確認事項                 | 3 |

## 1 将来対応 index(運営者システム)

### 1.1 0. 文書情報

| 項目     | 内容                                      |
|--------|-----------------------------------------|
| 文書名    | FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム 将来対応 index |
| 文書種別   | Future / Post-MVP 文書索引                  |
| 対象システム | FAQ AI ウィジェット SaaS(open-faq)/ 運営者システム   |
| 版数     | v1.0                                    |
| 作成日    | 2026-05-17                              |
| 最終改訂日  | 2026-05-17                              |
| ステータス  | 検討中 (MVP 外)                             |

### 1.2 1. マイルストーン

| 段階       | 日付            | 要件上の意味                       |
|----------|---------------|------------------------------|
| MVP リリース | 2026-06-30 予定 | 単一プラン・日本リージョン・最小機能で提供        |
| 限定公開     | 2026-07-31    | 一部契約からフィードバックを収集             |
| ベータ判定    | 2026-08-31    | T2 項目の確定期限                   |
| GA リリース  | 2026-12-31    | T3 項目の確定期限                   |
| SLA 提示   | 2027-06-30    | GA + 6 ヶ月の実績をもとに顧客契約 SLA を策定 |

### 1.3 2. 将来対応一覧

| FUT ID | ファイル                   | カテゴリ        | 内容                                                                                                               | 優先度 | 想定時期         |
|--------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| FUT01  | FUT01_運営者サブロール.md      | 認証・セキュリティ   | 単一 service_operator ロールから職務分掌に応じたサブロール (billing_only / audit_read_only / support_operator / security_admin) への分割 | 中   | Post-MVP     |
| FUT02  | FUT02_運用・SLA・法務.md     | 運用・SLA・法務   | オンコール体制、SLA(顧客契約値)、利用規約・プライバシーポリシー本文整備、OSS ライセンス / SBOM 整備、Runbook 追加                                            | 高   | T3 / GA+6 ヶ月 |
| FUT03  | FUT03_監査・コンプライアンス強化.md | 監査・コンプライアンス | 4-eyes 全 10 操作ワークフロー化、GDPR 関連対応、監査ハッシュチェーン強化、3 区分保持の運用整備                                                         | 高   | T2 / T3      |

## 1.4 3. 今回対象外との関係

| 対象外内容                      | 理由                                                       | 将来対応候補 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 運営者サブロール分割                 | MVP は単一 service_operator ロールで職務分掌は内部統制レビューでカバー           | FUT-01 |
| 4-eyes 原則の完全強制             | MVP は 3 操作をハードゲート化し、7 操作は承認ログのみ                          | FUT-03 |
| 24/365 オンコール体制             | MVP は営業時間 + 緊急時対応のみ (NFR-820)                            | FUT-02 |
| 顧客契約 SLA                   | MVP は内部 SLO のみ、GA + 6 ヶ月の実績をもとに契約 SLA を策定                | FUT-02 |
| 利用規約・プライバシーポリシー本文最終承認版     | MVP は暫定文言で限定公開対応                                         | FUT-02 |
| OSS ライセンス一覧・SBOM 整備        | MVP は手動レビュー、CI 自動生成は Post-MVP                            | FUT-02 |
| Runbook 追加 (RB-009~RB-018) | MVP は最小 Runbook セット、Future で起動条件・コマンド・通知・証跡・ポストモテムプレート整備 | FUT-02 |

## 1.5 4. 改善候補

### 1.5.1 4.1 T3(GA 判定まで) 残課題 (運営者関連)

| 項目                  | 方針                             | 期限         | 主管      |
|---------------------|--------------------------------|------------|---------|
| オンコール体制             | NFR-820 相当の 24/365 体制を確定       | 2026-12-31 | 運用責任者   |
| 利用規約・プライバシーポリシー本文整備 | 法務最終承認版を完成                     | 2026-12-31 | 法務      |
| OSS ライセンス一覧・SBOM 整備 | SBOM を CI 生成し、ライセンス義務違反 0 件を確認 | 2026-12-31 | テックリード  |
| SLA(顧客契約値)          | GA 後 6 ヶ月の実績をもとに契約 SLA を策定     | 2027-06-30 | PO / 経営 |

### 1.5.2 4.2 完了条件 (運営者関連)

| 項目              | ベータ完了条件                   | GA 完了条件                       |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| 4-eyes ワークフロー   | 承認バイパス検出 KPI が 4 週間連続 0 件 | バイパス API を削除し、緊急例外は RB-014 のみ |
| オンコール           | 当番表案作成                    | 24/365 体制、P1 / P2 訓練完了        |
| SLA             | 内部 SLO 達成率レポート整備          | GA + 6 ヶ月で顧客提示可否を判定           |
| SBOM            | CI 生成パイプライン構築             | 全 OSS ライセンス義務違反 0 件           |
| 利用規約・プライバシーポリシー | 暫定文言で限定公開対象契約対応           | 法務最終承認版で全契約対応                 |

## 1.6 5. 技術的負債

v1.0 リリース時点で技術的負債は記録なし。

## 1.7 6. 判断保留事項

| 項目                    | 判断条件                               | 期限       |
|-----------------------|------------------------------------|----------|
| 運営者サブロール分割の導入可否       | 運営者人数、職務分掌要件、内部統制レビュー、サポート運用の分離ニーズ | Post-MVP |
| 4-eyes 全 10 操作ワークフロー化 | SCR-096 のバイパス検出 KPI が 4 週間連続 0 件   | T2       |

| 項目                 | 判断条件                        | 期限         |
|--------------------|-----------------------------|------------|
| 4-eyes バイパス API 削除 | 緊急例外を RB-014(物理金庫) のみに限定可能か | T3         |
| 24/365 オンコール体制移行   | 運営者人数、契約規模、エンタープライズ要望       | T3         |
| 顧客契約 SLA 提示可否      | GA + 6 ヶ月の内部 SLO 達成率実績      | GA+6<br>ヶ月 |

## 1.8 7. 関連ドキュメント

| ドキュメント   | 役割             | リンク                  |
|----------|----------------|----------------------|
| 要件定義     | WHAT           | ../01_ 要件定義/index.md |
| 基本設計     | HOW(全体)        | ../02_ 基本設計/index.md |
| 詳細設計     | HOW(実装)        | ../03_ 詳細設計/index.md |
| 運用設計     | 運用観点           | ../04_ 運用設計/index.md |
| 共有概念(正本) | メイン / 運営者間共有概念 | ../共有/共有概念.md        |

## 1.9 8. 未確定事項・確認事項

| 確認事項 ID      | 確認内容                                    | 優先度 | ステータス |
|--------------|-----------------------------------------|-----|-------|
| FUT-OP-Q-001 | 運営者サブロール導入時の既存 service_operator からの移行手順 | 中   | 検討中   |
| FUT-OP-Q-002 | 24/365 オンコール体制構築のタイムライン・要員計画            | 高   | 検討中   |
| FUT-OP-Q-003 | 顧客契約 SLA 提示時のサービスクレジット算定方式              | 中   | 検討中   |
| FUT-OP-Q-004 | 監査ハッシュチェーンの第三者検証(オプション) 導入可否            | 低   | 検討中   |