

Contents

1	将来対応 index(運営者システム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. マイルストーン	1
1.3	2. 将来対応一覧	1
1.4	3. 今回対象外との関係	2
1.5	4. 改善候補	2
1.5.1	4.1 T3(GA 判定まで) 残課題 (運営者関連)	2
1.5.2	4.2 完了条件 (運営者関連)	2
1.6	5. 技術的負債	2
1.7	6. 判断保留事項	2
1.8	7. 関連ドキュメント	3
1.9	8. 未確定事項・確認事項	3

1 将来対応 index(運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム 将来対応 index
文書種別	Future / Post-MVP 文書索引
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS(open-faq)/ 運営者システム
版数	v1.0
作成日	2026-05-17
最終改訂日	2026-05-17
ステータス	検討中 (MVP 外)

1.2 1. マイルストーン

段階	日付	要件上の意味
MVP リリース	2026-06-30 予定	単一プラン・日本リージョン・最小機能で提供
限定公開	2026-07-31	一部契約からフィードバックを収集
ベータ判定	2026-08-31	T2 項目の確定期限
GA リリース	2026-12-31	T3 項目の確定期限
SLA 提示	2027-06-30	GA + 6 ヶ月の実績をもとに顧客契約 SLA を策定

1.3 2. 将来対応一覧

FUT ID	ファイル	カテゴリ	内容	優先度	想定時期
FUT01	FUT01_運営者サブロール.md	認証・セキュリティ	単一 service_operator ロールから職務分掌に応じたサブロール (billing_only / audit_read_only / support_operator / security_admin) への分割	中	Post-MVP
FUT02	FUT02_運用・SLA・法務.md	運用・SLA・法務	オンコール体制、SLA(顧客契約値)、利用規約・プライバシーポリシー本文整備、OSS ライセンス / SBOM 整備、Runbook 追加	高	T3 / GA+6 ヶ月
FUT03	FUT03_監査・コンプライアンス強化.md	監査・コンプライアンス	4-eyes 全 10 操作ワークフロー化、GDPR 関連対応、監査ハッシュチェーン強化、3 区分保持の運用整備	高	T2 / T3

1.4 3. 今回対象外との関係

対象外内容	理由	将来対応候補
運営者サブロール分割	MVP は単一 service_operator ロールで職務分掌は内部統制レビューでカバー	FUT-01
4-eyes 原則の完全強制	MVP は 3 操作をハードゲート化し、7 操作は承認ログのみ	FUT-03
24/365 オンコール体制	MVP は営業時間 + 緊急時対応のみ (NFR-820)	FUT-02
顧客契約 SLA	MVP は内部 SLO のみ、GA + 6 ヶ月の実績をもとに契約 SLA を策定	FUT-02
利用規約・プライバシーポリシー本文最終承認版	MVP は暫定文言で限定公開対応	FUT-02
OSS ライセンス一覧・SBOM 整備	MVP は手動レビュー、CI 自動生成は Post-MVP	FUT-02
Runbook 追加 (RB-009~RB-018)	MVP は最小 Runbook セット、Future で起動条件・コマンド・通知・証跡・ポストモテムプレート整備	FUT-02

1.5 4. 改善候補

1.5.1 4.1 T3(GA 判定まで) 残課題 (運営者関連)

項目	方針	期限	主管
オンコール体制	NFR-820 相当の 24/365 体制を確定	2026-12-31	運用責任者
利用規約・プライバシーポリシー本文整備	法務最終承認版を完成	2026-12-31	法務
OSS ライセンス一覧・SBOM 整備	SBOM を CI 生成し、ライセンス義務違反 0 件を確認	2026-12-31	テックリード
SLA(顧客契約値)	GA 後 6 ヶ月の実績をもとに契約 SLA を策定	2027-06-30	PO / 経営

1.5.2 4.2 完了条件 (運営者関連)

項目	ベータ完了条件	GA 完了条件
4-eyes ワークフロー	承認バイパス検出 KPI が 4 週間連続 0 件	バイパス API を削除し、緊急例外は RB-014 のみ
オンコール	当番表案作成	24/365 体制、P1 / P2 訓練完了
SLA	内部 SLO 達成率レポート整備	GA + 6 ヶ月で顧客提示可否を判定
SBOM	CI 生成パイプライン構築	全 OSS ライセンス義務違反 0 件
利用規約・プライバシーポリシー	暫定文言で限定公開対象契約対応	法務最終承認版で全契約対応

1.6 5. 技術的負債

v1.0 リリース時点で技術的負債は記録なし。

1.7 6. 判断保留事項

項目	判断条件	期限
運営者サブロール分割の導入可否	運営者人数、職務分掌要件、内部統制レビュー、サポート運用の分離ニーズ	Post-MVP
4-eyes 全 10 操作ワークフロー化	SCR-096 のバイパス検出 KPI が 4 週間連続 0 件	T2

項目	判断条件	期限
4-eyes バイパス API 削除	緊急例外を RB-014(物理金庫) のみに限定可能か	T3
24/365 オンコール体制移行	運営者人数、契約規模、エンタープライズ要望	T3
顧客契約 SLA 提示可否	GA + 6 ヶ月の内部 SLO 達成率実績	GA+6 ヶ月

1.8 7. 関連ドキュメント

ドキュメント	役割	リンク
要件定義	WHAT	../01_ 要件定義/index.md
基本設計	HOW(全体)	../02_ 基本設計/index.md
詳細設計	HOW(実装)	../03_ 詳細設計/index.md
運用設計	運用観点	../04_ 運用設計/index.md
共有概念 (正本)	メイン / 運営者間共有概念	../共有/共有概念.md

1.9 8. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-OP-Q-001	運営者サブロール導入時の既存 service_operator からの移行手順	中	検討中
FUT-OP-Q-002	24/365 オンコール体制構築のタイムライン・要員計画	高	検討中
FUT-OP-Q-003	顧客契約 SLA 提示時のサービスクレジット算定方式	中	検討中
FUT-OP-Q-004	監査ハッシュチェーンの第三者検証 (オプション) 導入可否	低	検討中