

Contents

1	FUT02: 運用・SLA・法務	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 概要	1
1.3	2. 関連要件・候補	1
1.3.1	2.1 要件候補 (将来 FR)	1
1.3.2	2.2 基本設計論点	2
1.3.3	2.3 詳細設計バックログ	2
1.4	3. 影響範囲	3
1.5	4. 実施条件	3
1.6	5. 関連設計	3
1.7	6. 未確定事項・確認事項	3

1 FUT02: 運用・SLA・法務

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FUT02: 運用・SLA・法務
将来対応 ID	FUT-02
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	検討中 (MVP 外)

1.2 1. 概要

項目	内容
概要	MVP では営業時間 + 緊急時対応 / 内部 SLO のみ / 暫定文言の利用規約・プライバシーポリシー / 手動 OSS レビュー / 最小 Runbook で運用している領域について、Post-MVP で 24/365 オンコール / 顧客契約 SLA / 法務最終承認版本文 / CI 自動 SBOM / Runbook 拡充を整備する。
背景	GA / エンタープライズ契約獲得には、SLA 提示・オンコール体制・法務最終承認版本文・OSS ライセンス義務遵守・運用 Runbook の完備が必要となる。
期待効果	顧客契約 SLA 提示によるエンタープライズ獲得、インシデント対応の即応性向上、法務リスク低減、OSS ライセンス義務違反 0 件、運用属人化解消。
優先度 (将来対応内)	高
想定時期	T3(GA 判定まで)～GA + 6 ヶ月

1.3 2. 関連要件・候補

1.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)

1.3.1.1 運用・SLA・法務 Future の運用・SLA・法務候補は [運用手順書.md](#) の「Future 要件 運用・SLA・法務候補」へ移管した。本書では T2 / T3 残課題および完了条件で扱う運営者関連項目を集約する。

1.3.1.2 T3(GA 判定まで) 残課題

項目	方針	期限	主管
オンコール体制	NFR-820 相当の 24/365 体制を確定	2026-12-31	運用責任者

項目	方針	期限	主管
利用規約・プライバシーポリシー本文整備	法務最終承認版を完成	2026-12-31	法務
OSS ライセンス一覧・SBOM 整備	SBOM を CI 生成し、ライセンス義務違反 0 件を確認	2026-12-31	テックリード
SLA(顧客契約値)	GA 後 6 ヶ月の実績をもとに契約 SLA を策定	2027-06-30	PO / 経営

1.3.1.3 完了条件

項目	ベータ完了条件	GA 完了条件
オンコール	当番表案作成	24/365 体制、P1 / P2 訓練完了
SLA	内部 SLO 達成率レポート整備	GA + 6 ヶ月で顧客提示可否を判定
SBOM	CI 生成パイプライン構築	全 OSS ライセンス義務違反 0 件
利用規約・プライバシーポリシー	暫定文言で限定公開対象契約対応	法務最終承認版で全契約対応

1.3.2 2.2 基本設計論点

1.3.2.1 運用・SLA・法務 Future の運用・SLA・法務設計候補は [運用手順書.md](#) の「Future 基本設計 運用・SLA・法務候補」へ移管した。

1.3.2.2 フェーズ別アウトプット (運営者関連分)

フェーズ	基本設計で更新する成果物
限定公開	運用フィードバック収集設計、暫定文言の利用規約・プライバシーポリシー対応
ベータ	当番表案、内部 SLO 達成率レポート整備、SBOM CI 生成パイプライン構築
GA	24/365 オンコール、SBOM、法務最終承認版本文
GA + 6 ヶ月	顧客契約 SLA、サービスクレジット、契約値に基づく監視・通知

1.3.3 2.3 詳細設計バックログ

1.3.3.1 実装設計バックログ (運用・SLA・法務関連分)

ID	対象	実装設計で具体化すること	関連 Future 要件
FUT-DD-OPS-001	SBOM / OSS ライセンス	CI 生成、CycloneDX / SPDX 出力、ライセンス allowlist、PR ブロック条件	FUT-REQ-OPS-004
FUT-DD-OPS-002	Runbook 追加	RB-009～RB-018 の起動条件、コマンド、通知、証跡、ポストモテムテンプレート	FUT-REQ-OPS-005

1.3.3.2 移行・リリース設計候補 Future の移行・リリース設計候補は [運用手順書.md](#) の「Future 詳細設計 移行・リリース候補」へ移管した。

1.3.3.3 Runbook 候補 Future の Runbook 候補は [運用手順書.md](#) の「Future 詳細設計 Runbook 候補」へ移管した。

1.3.3.4 テスト・検証候補 (関連分)

領域	検証項目
SBOM	CI 出力、ライセンス allowlist、PR ブロック、リリース成果物への添付

Note: 本 FUT の詳細設計はおおむね運用手順書側へ移管済み。MVP 後の詳細検討項目として、本書では SBOM 関連と Runbook 拡充の概要のみ記載。

1.4 3. 影響範囲

種別	影響内容
要件	NFR-820(オンコール体制)、NFR(SLA 値)、法務関連 NFR(規約 / プライバシーポリシー)、OSS 関連 NFR
画面	運営者ホーム(オンコール当番表表示)、運営者管理画面(SLA / SLO ダッシュボード)、契約管理画面(SLA 提示状態)、規約管理画面
API	SLA / SLO メトリクス API、CI 内 SBOM 生成・添付フロー、規約バージョン管理 API
テーブル	SLA 契約値テーブル、SLO 達成率テーブル、SBOM artifact メタデータ、規約バージョンテーブル(Future で具体化)
運用	当番表運用、P1 / P2 訓練、SBOM CI 運用、ライセンス allowlist メンテナンス、Runbook RB-009～RB-018 整備、サービスクレジット算定

1.5 4. 実施条件

項目	内容
実施判断条件	オンコールは運営者人数 + 契約規模 + エンタープライズ要望、SLA は GA + 6 ヶ月内部 SLO 達成率実績、規約は法務最終承認、SBOM は CI 生成パイプライン稼働 + ライセンス義務違反 0 件
期限	T3(オンコール体制、規約本文、SBOM)、GA + 6 ヶ月(顧客契約 SLA)
依存関係	共有概念の retention class(general / billing / operator_high_priv)・監査ハッシュチェーン(運営者正本)、メイン側 PII 暗号化(メイン正本)との整合、運用手順書(../04_運用/運用手順書.md)の Future 候補

1.6 5. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md
基本設計	../02_基本設計/index.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md
運用設計	../04_運用設計/index.md
共有概念(正本)	../共有/共有概念.md

1.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-OPS-Q-001	24/365 オンコール体制の要員計画・委託可否・委託先選定	高	検討中
FUT-OPS-Q-002	顧客契約 SLA の対象指標(可用性 / 応答時間 / 復旧時間)とサービスクレジット算定式	高	検討中
FUT-OPS-Q-003	SBOM 出力形式(CycloneDX / SPDX)とライセンス allowlist の最終確定	中	検討中
FUT-OPS-Q-004	RB-009～RB-018 の対象シナリオ範囲	中	検討中
FUT-OPS-Q-005	法務最終承認版規約・プライバシーポリシーの版管理と契約への適用フロー	中	検討中